Untitled Gantt Project

16 gen 2023

http://

Responsabile di progetto Riccardo Pellarin

Date di inizio e fine progetto 5 dic 2022 - 3 mar 2023

Completamento29%Attività30Risorse3

2

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Project Charter	05/12/22	14/12/22
WBS	19/12/22	21/12/22
GANTT	09/01/23	18/01/23
Setup IDE & Programming Languages	19/01/23	19/01/23
Form Login	23/01/23	23/01/23
Form Signup	25/01/23	25/01/23
Dashboard	30/01/23	01/02/23
Invoices Management Form	02/02/23	06/02/23
Setup IDE & Programming Languages	19/01/23	19/01/23
Research and installation of neccesary libraries	23/01/23	23/01/23
Connection to Database	24/01/23	24/01/23
Connection to Firebase	24/01/23	26/01/23
Development Invoices Management	07/02/23	14/02/23
Implement Anti DDOS system	15/02/23	16/02/23
E/R Model	19/01/23	19/01/23
Logical Model	23/01/23	23/01/23
Physical model	24/01/23	25/01/23
MySQL	26/01/23	26/01/23
Test configuration	23/02/23	23/02/23
Test Login UI/UX	27/02/23	27/02/23
Test Signup UI/UX	27/02/23	27/02/23
Test Dashboard	27/02/23	27/02/23
Test Invoices Management UI/UX	28/02/23	28/02/23
Test script login	07/02/23	07/02/23
Test script signup	26/01/23	26/01/23
Test script invoices management	15/02/23	15/02/23
Test MySQL Connection	30/01/23	30/01/23
Test Firebase Connection	30/01/23	30/01/23
Project Delivery	01/03/23	01/03/23

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Project Presentation	02/03/23	02/03/23


3

Risorse

Nome	Ruolo predefinito
Riccardo Pellarin	responsabile di progetto
Alex Grandi	sviluppatore
Matteo Favaro	sviluppatore

JII 202

Diagramma di Gantt



5

1 2020



